AFRICA DELIVERY / NAIROBI / ARCHITECTURE DECISION

Модульный монолит — управляемый MVP

Решение условное: CFO, CTO, CEO, Legal и инвестор должны согласовать gates

A МОДУЛЬНЫЙ МОНОЛИТ

8–10 недель

$4 800/мес.

6 FTE

B 5–7 СЕРВИСОВ

14–18 недель

$6 900/мес.

9 FTE

C СТО: 40 СЕРВИСОВ

28–40 недель

$20 700/мес.

18 FTE

ПОЧЕМУ A: $5 000/мес. техлимит · максимум 6 контракторов

Работоспособный заказ → PSP → партнёрская доставка → сверка и возврат.

Не строим до спроса: Oracle, Kafka, Istio, 3 K8s, собственный logistics engine.

GATES: legal/data · PSP fee < 2,5% GMV · возвраты · языки · scope рекламы.

Цифры с двумя локальными контурами — сценарий, не котировки. 15.10.2026 — прошедшая дата.

Источники: Task1 / options-comparison / tco-model / ADR-001